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2,5 Jahre Praxiserfahrung mit ALKIS® im Kreis Lippe (NRW)  

1. Ausgangssituation 

2. ALKIS ® - Umsetzung 

ÅProjektorganisation

ÅMigration

ÅProzesse

ÅArbeitsabläufe

ÅSchulung

3. ALKIS ® - Erhebung und Qualifizierung

ÅPraktische Beispiele

ÅRollenverteilung   

4. Ausblick

Gliederung
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Organisatorische Einbindung des Katasterbereiches Lippe (NRW)  
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1. Ausgangssituation: ALKIS® - Einführungsstand in NRW

Áab 1999 Projekt GEObasis.NRW

ÁAnwendergemeinschaften

ÁEignungsprüfung 

ÁFreigabeverfahren 

(Innenministerium)

ÁBeschaffung / Umsetzung 

durch 53 Katasterämter

ÁUmsetzungszeitraum 

2008 - vor. 2012
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1. Ausgangssituation: Kreis Lippe

ÁUmstellung auf ALKIS® 09/2008

Áparallel dazu 

ETRS 89/UTM-Einführung

ÁGenauigkeit der ALK 1:500

Á16 Migrationsgebiete (ALKIS®)

Umsetzungsaspekte

Os 03.03.2011
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2. ALKIS® - Umsetzung (Kreis Lippe): Projektverlauf
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2. ALKIS® - Umsetzung (Kreis Lippe): Migrationsablauf

Kommune Flurstücke Grundbü

cher

Objekte Pers.angel

egt

Dauer der 

Migration

Augustdorf 3880 2712 135.916 3338 ca 8 Std

Lemgo 22113 15698 17486

Detmold 34649 27437 1.227.716 30089 ca. 43 Std.

Bad Salzuflen 24329 22733 856.435 22809 ca. 28 Std.

Leopoldshöhe 8248 5873

Oerlinghausen 9164 7053 8424

Lage 17805 12568 15052

Leopoldshöhe 8609 5873

Horn-Bad Meinberg 13206 7349 8346

Schlangen 5964 3291 224.562 3893 ca. 14 Std.

Blomberg 15072 6729 552036 7963

Barntrup 6985 3553 279135 4219

Kalletal 13672 6082 6914

Dörentrup 6611 3368 251105 4086

Extertal 12149 5371 450688 6341

Schieder-

Schwalenberg

7603 3965 4376

Lügde 11522 5109 5562

ÅZeitlicher Ablauf der Migration insgesamt: ca. 400 Stunden

ÅIterativer Prozess 
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2. ALKIS® - Umsetzung (Kreis Lippe): Migrationsergebnisse
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Grundbuchamt

Flurbereinigungs-

verwaltung (LEFIS)

ÖbVermIng Außendienst: GPS, ...

Berechnungprogramme 

Topogr. Feldvergleich

Rissarchiv

Finanzverwaltung

Folie aus: Schlegel, 31.05.2010 

2. ALKIS® - Schnittstellen
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Theorie: GeoInfoDok 6.0

Umsetzung ALKIS-Prozesse NRW

2. ALKIS® - Umsetzung: Technischer  Prozessablauf

9 

Os 03.03.2011Geodätisches Kolloquium DVW Berlin-Brandenburg e.V.

2. Fachtechnische Qualifizierung (Umsetzung Hersteller)
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2. ALKIS® - Geschäftsprozesse (Hauptprozess Fortführung)

1 Vermessungspunktfeld

3 Zerlegung

4 Verschmelzung

5 Angaben zum Flurstück

6 Grenzvermessung

7 Erneuerung Liegenschaftskataster

8 Angaben zur Lage

9a Personen- und Bestandsdaten

9b Katasterliche Personendaten

10 Gebäude

11 Tatsächliche Nutzung 

12 Topographie

13 Bodenschätzung, öffentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen

14 Gebietseinheiten

15 Katasteramtsbezirk 

16 Umlegung (Übernahme)

17 Flurbereinigung (Übernahme)

18 Berichtigungen

19 Aufnahmefehler

Übernahme von Teilungsvermessungen mit ggf. Verlegung 

der Gemarkungs- und Flurgrenze der von der Zerlegung 

betroffenen Flurstücke oder für einzelne nicht von der 

Zerlegung betroffene aber benachbarte Flurstücke.

In NRW erfolgt die Zerlegung eines Flurstücks ggf. mit der 

gleichzeitigen Verschmelzung der Flurstücke.

Zuordnung der Fortf¿hrungsanlassarten zu den GPós

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/extra/33alkis/alkis_nrw.htm

Übernahme von Gebäuden und Bauwerken aus 

katastermäßigen Gebäudeeinmessungen und 

Gebäudeabbrüchen.

Übernahme von Angaben zum Gebäude 

(Gebªudefunktion, Nutzung, Zustand,é).
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ÁKernfrage:

Ganzheitliche Bearbeitung oder Arbeitsteilung?  

ÁLizenz-/ Kostenabhängigkeiten 

Ággf. Umorganisation, 

neue Rollenverteilung  

ÁErarbeitung neuer Stellenprofile 

und Stellenbewertungen

ÁKreis Lippe:

Ganzheitliche Bearbeitung infolge

Lizenz- und Kostenoptimierung

Umsetzungsaspekte

2. ALKIS® - Umsetzung: Ganzheitliche Prozessabläufe 
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2. ALKIS® : Ganzheitliche Prozessabläufe 
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2. ALKIS® - Ganzheitliche Prozessabläufe 
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2. ALKIS® - Umsetzung: Schulungskonzept
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Fazit:
Á ca. 26 Tage  

Á Zeitraum 6 -8  Monate

Á Ganzheitliche Bearbeitung  

Á Differenzierung der Schulungen nach Erhebung, Führung, Bereitstellung; Datenbanken

2. ALKIS® - Umsetzung: Schulungskonzept
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2. ALKIS® - Umsetzung: Produktionsverlauf 

Os 03.03.2011

Phase verstärkter 

Abarbeitung 

Migration mit 

Produktionsstillstand         

(ca. 3 Monate)

Phase der stetigen 

softwaretechnischen 

Optimierung 

Fazit:

Nach wie vor 

Optimierungsbedarf

Umsetzungsaspekte

Übernahmen

Übernahmereste

Geodätisches Kolloquium DVW Berlin-Brandenburg e.V.

2. ALKIS® - Baustellen

18

Permanente Korrekturen im Bereich

Á Projektsteuerung

Á Datenhaltungskomponente

Á Server-Software

Optimierung Performance/ 

Projektsteuerung 

Á Verbesserung Aufstartvorgang 

Optimierung (Software) 

Á 3A-Editor, Server, 3A-Web 

Funktionale Erweiterungen der 

Software

Á Erweiterung der Funktionalität 

Á Kommunale Auszüge

Erfahrungsstand Mitarbeiter

Á Ständige Fortbildung am APL

Nachmigrationsarbeiten im Zuge 

der Fortführungen
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2. ALKIS® - Bereitstellung: WEB GIS- Portal
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2. ALKIS® - Datenbereitstellung: Klassische Auszüge LK
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2. ALKIS® - Datenbereitstellung

Geodätisches Kolloquium DVW Berlin-Brandenburg e.V.

Os 03.03.2011

Pflichten Katasterämter

ÅBereitstellung eines 

Komplettabzuges ALK und 

ALB in GK an das GeodatZ 

NRW vor Migration nach 

ALKIS

ÅBereitstellung rückmigrierter 

ALK-Daten in  EDBS*/GK 

(LiegKatErl. v. 13.01.2009)

ÅBereitstellung 

Bestandsdatenauszug 

NAS/GK oder /ETRS89 zur 

Ableitung von Personen- und 

Bestandsdaten (ALB) in 

WLDGE*

Abbildung GEObasis.nrw

2. ALKIS® - Umsetzung: Datenbereitstellung GeoDatZ NRW
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2. ALKIS® - Umsetzung: Datenbereitstellung GeoDatZ NRW

ÅGemischte Grundrissdaten ALK NRW

ÅUnterschiede in Topographie/ Bauteilen/   

Ausgestaltungsgeometrien

ÅStarke Motivation für Energieversorger, 

möglichst schnell auf die neue 

Schnittstelle NAS umzustellen

ÅBereitschaft des Geodatenzentrums 

NRW, ALKIS-Bestandsdaten in NAS 

aufzunehmen und bereitzustellen

ÅForcierung eines kurzfristigen 

Umstellungszeitraumes ALK/ALB zu 

ALKIS für alle Katasterbehörden NRWaus ALKIS rückmigrierte Daten

ALK- Daten

Geodätisches Kolloquium DVW Berlin-Brandenburg e.V.
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2. Praktische Umsetzung der Erhebungsprozesse
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2. Felderfassung (Topographie) mittels GISPAD (Conterra)
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2. ALKIS® - Erhebung: Datenaustausch mit Vermessungsstellen

ÁKernfrage:

Verlagerung von Arbeiten in 

den Außendienst?

ÁÜbergangszeitraum von 3 Jahren;

temp. vereinfachte Einreichung 

ÁNAS-Dateneinreichung ab 

Ende 2011

ÁHersteller:

Zeit für Softwareentwicklungen

ÁAG Kommunale Spitzenverbände

zu Prozessanbindung

Katasterbehörde

ÅErfassung

ÅBerechnung

ÅAufbereitung

Datenabgabe

CSV-Format
oder 

NAS-ERH

Vermessungsstelle

CSV-Format oder 
NAS-ERH
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3. ALKIS® - Export der Daten (NAS-Daten im xml-Format )
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2. ALKIS® - Datenimport in ein Grafikprogramm (z.B. Geograf (HHK))

Visualisierung der verschiedenen Punktzustände wie LS,LG, Verm.arten 
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